Temario Project Nivel Avanzado
Duración: 20 horas

1. **Ejercicio de conocimientos básicos**

2. **Seguimiento del progreso del proyecto**
   - 2.1. Seguimiento al progreso
     - 2.1.1. Línea base
     - 2.1.2. Seguimiento a las tareas
     - 2.1.3. Seguimiento al proyecto
     - 2.1.4. Visualización y análisis de las líneas de progreso
     - 2.1.5. Reprogramación del trabajo pendiente

3. **Costos**
   - 3.1. Manejo inteligente de costos en Project
   - 3.2. Costos de los recursos de trabajo
   - 3.3. Costos de los recursos materiales
   - 3.4. Costos de los recursos de costo
   - 3.5. Costos de tareas
   - 3.6. Métodos de acumulación de costos
   - 3.7. Campos de costos
   - 3.8. Costos y presupuestos

4. **Indicadores de costos durante la planeación y durante la ejecución**
   - 4.1. Método del valor ganado o acumulado EVM
     - 4.1.1. Índice de rendimiento de la programación IRP
     - 4.1.2. Índice de rendimiento del costo IRC

5. **Informes visuales y gráficos**
   - 5.1. Informes de panel
   - 5.2. Informes de costo
   - 5.3. Informes de progreso
   - 5.4. Informes en Excel
   - 5.5. Informes de recursos
   - 5.6. Informes en Visio
   - 5.7. Personalización de informes
   - 5.8. Configuración de página
   - 5.9. Impresión de informes

6. **Administración de familias de proyectos**
   - 6.1. Proyecto principal y sub-proyectos
   - 6.2. Importación y actualización de proyectos
     - 6.2.1. Importar proyectos
     - 6.2.2. Vincular proyectos
     - 6.2.3. Modificación de archivos individuales y del proyecto principal
   - 6.3. Compartir recursos entre proyectos
     - 6.3.1. Creación de archivo maestro de recursos
     - 6.3.2. Asignar recursos
     - 6.3.3. Modificación de recursos en el archivo maestro y en los archivos que comparten recursos

7. **Macros**
   - 7.1. Grabar macro
     - 7.1.1. Grabar macro que sea ejecutada por teclado
     - 7.1.2. Asignar macro a botón en barra de herramientas

8 **Prueba final**