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SEMINARIO TALLER EN GERENCIA DE PROYECTOS 
ENFOQUE PMI® 

  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO 
 
Las empresas actualmente se desarrollan en mercados competitivos y cada vez más exigentes, por 
esto es que  hoy en día deben suplir las operaciones y actividades de servicio a sus clientes a través 
de proyectos, ya que gran parte de su capital de trabajo está destinado a inversiones que desarrollen 
su estrategia de negocio. 
 
Es imperativo el uso de  estructuras maduras de gerenciamiento y/o gestión de  proyectos, basándose 
en  las mejores prácticas internacionales como garantía de éxito.  La gerencia de proyectos en una 
organización abarca un alto porcentaje del conjunto de actividades que ella misma desarrolla, 
haciendo participe de manera transversal a las diferentes áreas funcionales de la organización,  de ahí 
su papel preponderante. Aun reconociendo esta importancia, existe un gran desconocimiento acerca 
de la gestión e  indicadores de productividad de los proyectos durante su ciclo de vida; 
desconocimiento en cuanto al compromiso y las responsabilidades de los involucrados.   
 
El enfoque PMI en gerencia de proyectos,  considerado la mejor practica internacional,  permite a las 
empresas dominar las herramientas y los conocimientos necesarios para plantear una planeación 
oportuna y efectiva, así como una ejecución fluida y de buenos resultados, un control y análisis de 
variaciones,  causa raíz de los desfases, y disponer de una retroalimentación de los resultados en los 
cierres de los proyectos, logrando que tanto la organización como los  participantes, mejoren su 
efectividad y competitividad. 
 

OBJETIVOS 
 

• Mostrar los beneficios acerca de aplicar Gerencia de Proyectos en las organizaciones. 
• Dar a conocer los conceptos  más relevantes de toda Gerencia de Proyectos. 
• Permitir una clara visión acerca de los diferentes componentes de todo proyecto en cuanto a 

factores internos y externos, 
• Brindar elementos claves para el manejo y dominio de habilidades interpersonales de todo 

gerente. 
• Enseñar las características más claras de los proyectos y la sustentación de los mismos en toda la 

organización. 
• Mostrar las características de cada uno de los interesados en los proyectos y como gerenciarlos. 
• Conocer las herramientas más útiles y recomendadas como mejores prácticas por P.M.I. para que 

sean aplicadas al iniciar, planear, ejecutar, controlar y cerrar cada fase de un proyecto. 
 

BENEFICIOS 
 
Al final del curso los participantes estarán en la capacidad de: 
 
• Conocer y aplicar los factores generadores de proyectos y sus beneficios en obtención de 

presupuesto para su desarrollo 
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• Conocer los formatos a aplicables en las diferentes fases del proyecto para ser aplicados como 
metodología en las empresas o personas que ejecutan proyectos 

• Conocimiento general de los procesos por los cuales atraviesa un proyecto, las gerencias 
asociadas a cada uno de ellos y las principales herramientas de apoyo 

• Fortalecimiento de habilidades en diferentes disciplinas que respaldan los proyectos. 
 

FORMATO DEL CURSO 
 

Este curso está diseñado con los siguientes componentes: 

• Conceptual – componente que da total claridad de cada una de las gerencias y fases a 
contemplar  en el desarrollo de todo proyecto. 

• Practica con talleres: componente de practica a través de cada una de las gerencias aplicadas, 
de manera que permita familiarizar al estudiante con los componentes aprendidos y llevarlos a su 
día a día.   

 
Las practicas o talleres permitirá al estudiante conocer y hacer uso de los templates o plantillas 
presentadas en cada sesión, con ellos los estudiantes podrán trabajarlos como se presentan y 
complementarlos para ser usados en sus empresas como una práctica real. Los templates o 
plantillas más recomendados para gerenciar proyectos son:  
 

¿QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR? 

Este curso se recomienda sea tomado en su totalidad gerentes de tecnología, gerentes de áreas 
funcionales, funcionarios  de estas áreas  que de manera directa y frecuente como esporádica 
participan como ejecutores de tareas o servicios requeridos por los proyectos de una organización o 
de sus clientes, así también se recomienda para aquellos funcionarios que directamente 
desempeñarán el Rol de Gerentes o líderes de proyectos.  

Se recomienda para los Gerentes y Directores de las diferentes áreas funcionales y operativas de una 
organización cuya participación en los proyectos es transversal, dada la atención que prestan a los 
proyectos en cumplimiento de la ejecución de sus procesos de negocio.  

Esta dirigido también, a aspirantes a la certificación como Project Management Profesional (PMP®) ó 
al Certified Associated in Project Management (CAPM™). 

TEMARIO 
 
Este curso enseña las nueve(9) áreas de conocimiento de la gerencia de Proyectos bajo el enfoque 
P.M.I (Project Management Institute) que deben tenerse en cuenta al desarrollar un proyecto y la 
relación con otras disciplinas que se superponen en la gerencia, así como conocimiento en áreas de 
experiencia más comunes que requiere todo equipo de proyectos.  
 
El contenido del curso está enfocado a enseñar la Gerencia de Proyectos desde su visión integral, 
presentando así cada uno de los componentes detallados (Entradas, Herramientas y Salidas) de cada 
uno de los procesos de las nueve (9) áreas o gerencias de conocimiento, las cuales conforman los 
cinco (5) grupos o fases del ciclo de vida de todo proyecto:  
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o Gerencia de Integración  
o Gerencia de Alcance  
o Gerencia de Tiempo  
o Gerencia de Costos  
o Gerencia de Calidad  
o Gerencia de Comunicación  
o Gerencia de Recursos Humanos  
o Gerencia de Riesgos,  
o Gerencia de Adquisiciones y Contratos  

 
De esta manera explica las funciones que debe desempeñar un Gerente de manera integral a través 
de las fases o grupos de procesos de todo ciclo de vida de un proyecto:  
 

o Proceso de Inicio  
o Proceso de Planeación  
o Proceso de Ejecución  
o Proceso de Control y Seguimiento  
o Proceso de Cierre  

 
Dentro de cada uno de estos procesos se enseñarán las funciones y elementos más relevantes en 
cada una de estas fases. 
 

FACILITADOR  
 
JALIME ELHADEM MADERO  
 
Profesional Ingeniero de Sistemas. Certificado Internacionalmente en Gerencia de Proyectos (Project 
Manager Professional, PMP®, con Project Management Institute INC (Pennsylvania, USA). Cuenta 
con 8 años de experiencia en docencia en alta gerencia y con más de 12 años de experiencia en la 
aplicación de gerencia de proyectos para el sector financiero y asegurador. Docente de la Universidad 
ICESI ( Calí – Valle), Universitas Ecuatoriales ( Quito - Ecuador), Directora académica del Diplomado 
en Gerencia de Proyectos para la Camara de Comercio de Bogotá y para Quality Management-
Colombia, Consultora en Gerencia estratégica de proyectos y Gerencia e Proyectos con enfoque P.M.I 
de la empresa Knowledge Application Ltda y Entrenadora en preparación para la Certificación de 
Project Manager Professional PMP®) ó al Certified Associated in Project Management (CAPM™). 

 
MATERIAL PARA LOS ASISTENTES 
 
Se entrega material del curso como presentaciones y talleres para ser desarrollados en medio 
magnético, para los talleres se requiere que el cliente imprima los formatos que se trabajaran. Se 
recomienda que los alumnos lleven las plantillas de talleres correspondientes a cada clase. 
 

CERTIFICACIONES 
 

Los participantes en el curso recibirán certificación de participación en el curso expedida por 
SINERTIC. 

 
INFORMACIÓN GENERAL  
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Duración: 40 horas 
 
Horario: Octubre 19 a Noviembre 2 de 2010 

 Lunes a Viernes de 6:00 pm a 10:00 p.m.  
 
Lugar: Sala capacitación SINERTIC 
 Carrera 19B No. 83-02 Oficina 405  
 

Valor de la inversión: $ 850.000 más IVA  
 
10% de descuento para Asociados a Alianza Sinertic 
 
Nota: El valor incluye material y refrigerios. 
 
Forma de pago: Depósito o transferencia bancaria, plazo máximo 48 horas antes del inicio del curso, 
consignando el valor del mismo a nombre de ASOCIACION ALIANZA SINERTIC en la cuenta de 
ahorros Bancolombia No. 202-259062-62. Favor enviar recibo de consignación vía fax al 2367967 o 
confirmar la recepción de la transferencia a través de los números 2367968. 
 
 

Mayores informes: 
Adriana Buitrago – Capacitación Sinertic- abuitrago@sinertic.org,  Tel. 2367968 Ext. 106 

 
 


